

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20181485196

Tomador: Município de Catanduvas - PR

Programa: 0

BDI já incluso no orçamento: 28,55%

DATA BASE: janeiro-2018

Nº do contrato: 0-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

88,52% (hora)

50,76% (mês)

Empreendimento: Recuperação de trechos de Pavimentação Polidétrica Defeituosos

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		TOTAL	*Fonte CÓDIGO SINAPEI (se for outra tabela descreverá-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
1	REGULARIZACAO					70.650,00	
1.1	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m2	1.500,00	47,10	70.650,00	73790/3	
				TOTAL	R\$	70.650,00	



Responsável Técnico de(o)(a) Município de Catanduvas - PR
Carimbo e Assinatura

DATA terça-feira, 20 de março de 2018

LUCAS MATIAS DOS SANTOS
CREA/PA 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA GLOBAL


Empreendimento: Recuperação de trechos de Pavimentação Polidétrica Defeituosos

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Catanduvas - PR

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REGULARIZACAO	70.650,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
TOTAL (%)														
REPASSSE														
Contrapartida Financeira			70.650,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)			70.650,00	14.130,00	14.130,00	28.260,00	14.130,00	42.390,00	14.130,00	56.520,00	14.130,00	70.650,00		
ACUMULADO (R\$)				14.130,00	28.260,00	42.390,00	56.520,00	70.650,00						


LUCCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA
 CREA/PR 89898 / D
 ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Catanduvas - PR
 Catimbo e Assinatura

terça-feira, 20 de março de 2018
 Data

