

Cronograma Físico Financeiro

<p>PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO IN DATA: 20/8/2019 MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO EMPRESA: PROTOCOLO:</p>															PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	27,27%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS INICIAIS	1,01%	1.456,05	100,00%											1.456,05	1.144,03
02	FUNDAÇÕES	2,66%	3.827,99	100,00%											3.827,99	3.007,68
03	FORMAS	7,81%	5.623,43	50,00%	5.623,43	50,00%									11.246,86	8.836,75
04	ARMAÇÃO	6,97%	5.020,92	50,00%	5.020,92	50,00%									10.041,84	7.889,96
05	ESTRUTURA	7,95%	5.727,51	50,00%	5.727,51	50,00%									11.455,02	9.000,30
06	VEDAÇÕES	11,30%			8.133,80	50,00%	8.133,80	50,00%							16.267,59	12.781,58
07	PISOS E REVESTIMENTOS	8,71%					3.763,61	30,00%	8.781,76	70,00%					12.545,37	9.857,00
08	VERGAS E CONTRA-VERGAS	0,00%														
09	ESQUADRIAS	0,00%														
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,84%			3.484,02	50,00%	3.484,02	50,00%							6.968,04	5.474,85
11	PINTURA	4,76%				0,00%		0,00%	6.858,00	100,00%					6.858,00	5.388,39
12	COBERTURA	43,79%			31.529,52	50,00%	31.529,52	50,00%							63.059,03	49.546,00
13	LIMPEZA	0,20%													290,18	228,00
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	21.655,90	15,04%	59.519,19	41,33%	46.910,94	32,57%	15.639,76	10,86%		0,00%		0,00%	144.015,97	113.154,54
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			21.655,90	15,04%	59.519,19	41,33%	46.910,94	32,57%	15.639,76	10,86%		0,00%		0,00%	143.725,79	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			21.655,90	15,04%	81.175,09	56,37%	128.086,03	88,94%	143.725,79	99,80%	143.725,79	99,80%	143.725,79	99,80%		


Lucas Mathias dos Santos Silva
CREA-PR 89858/D

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED