CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2018

Tomador: Município de Catanduvas

Empreendimento: Calçamento de Vias Rurais Existentes

Programa: Calçamento de Vias Rurais Existentes

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.713,31	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÃO TRECHO PIOVESAN - 1050 METROS	168.790,14	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
3	PAVIMENTAÇÃO SERRA NOVA ESPERANÇA - 300 METROS	47.014,50			80,00	80,00	20,00	100,00						
4	PAVIMENTAÇÃO IBIRACEMA - 1000 METROS	156.715,00			20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00				
	TOTAL (%)		**14,45**	**14,45**	**36,27**	**50,72**	**28,45**	**79,17**	**20,83**	**100,00**				
	REPASSE	201.335,22	29.084,75		73.030,15		57.288,52		41.931,80					
	Contrapartida Financeira	174.897,73	25.265,61		63.440,50		49.765,92		36.425,70					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**376.232,95**	**54.350,35**		**136.470,66**		**107.054,44**		**78.357,50**					
	ACUMULADO (R$)		**54.350,35**		**190.821,01**		**297.875,45**		**376.232,95**					

LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/PR 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Catanduvas
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018
Data