CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE CATANDUVAS

Empreendimento: AMPLIACAO CRECHE MUNICIPAL

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.611,50	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA	9.394,85	100,00	100,00										
3	ESTRUTURA	15.602,64	80,00	80,00	20,00	100,00								
4	VEDAÇÕES / REVESTIMENTOS	31.013,91			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	ESQUADRIAS	11.688,00					50,00	50,00	50,00	100,00				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.589,54					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	COMPLEMENTOS	1.391,96					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	PISOS E REVESTIMENTOS	20.940,05							25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
9	COBERTURA	12.750,00					50,00	50,00	50,00	100,00				
10	PINTURA	10.403,77									15,00	15,00	85,00	100,00
12	LIMPEZA FINAL	347,50											100,00	100,00
	TOTAL (%)		19,78	19,78	15,69	35,47	25,45	60,92	16,80	77,72	10,13	87,85	12,15	100,00
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	118.733,72	23.488,46		18.627,48		30.216,71		19.944,76		12.030,59		14.425,72	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	118.733,72	23.488,46		18.627,48		30.216,71		19.944,76		12.030,59		14.425,72	
	ACUMULADO (R$)		23.488,46		42.115,95		72.332,65		92.277,41		104.308,00		118.733,72	

LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/PR 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CATANDUVAS
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 5 de março de 2018
Data

Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE CATANDUVAS:76208842000103
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: CATANDUVAS - Paraná
Assinado em 20/04/2018 15:09:59