
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
CR 909582

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - COMUNIDADE SANTA CRUZ - TRECHO I 554.800,00 % Período: 3,45% 13,83% 3,24% 17,04% 3,24% 15,49% 2,95% 15,49% 2,95% 3,49% 15,76%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.395,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  552.311,19 % Período: 3,22% 13,90% 3,26% 17,11% 3,26% 15,56% 2,96% 15,56% 2,96% 3,51% 15,83%

1.3. SINALIZAÇÃO DE VIAS  1.093,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,45% 13,83% 3,24% 17,04% 3,24% 15,49% 2,95% 15,49% 2,95% 3,49% 15,76%

Repasse: 18.470,73 73.985,65 17.340,47 91.111,57 17.340,47 82.828,69 15.764,07 82.828,70 15.764,06 18.682,82 84.276,23 
Período: Contrapartida: 690,75 2.766,86 648,48 3.407,31 648,49 3.097,56 589,53 3.097,55 589,54 698,68 3.151,69 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.161,49 76.752,50 17.988,96 94.518,87 17.988,96 85.926,25 16.353,60 85.926,25 16.353,60 19.381,50 87.427,92 

%: 3,45% 17,29% 20,53% 37,57% 40,81% 56,30% 59,24% 74,73% 77,68% 81,17% 96,93%

13068/2020

Total:    R$ 554.800,00

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

01

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS VICINAIS MUNICIPAIS

%: 3,45% 17,29% 20,53% 37,57% 40,81% 56,30% 59,24% 74,73% 77,68% 81,17% 96,93%
Repasse: 18.470,73 92.456,38 109.796,85 200.908,42 218.248,89 301.077,58 316.841,65 399.670,35 415.434,41 434.117,23 518.393,46 

Acumulado: Contrapartida: 690,75 3.457,61 4.106,09 7.513,40 8.161,89 11.259,45 11.848,98 14.946,53 15.536,07 16.234,75 19.386,44 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.161,49 95.913,99 113.902,95 208.421,82 226.410,78 312.337,03 328.690,63 414.616,88 430.970,48 450.351,98 537.779,90 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D

Data ART/RRT: 1720211689053  
quinta-feira, 19 de agosto de 2021

CATANDUVAS / PR
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1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - COMUNIDADE SANTA CRUZ - TRECHO I 554.800,00 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.395,11 % Período:

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  552.311,19 % Período:

1.3. SINALIZAÇÃO DE VIAS  1.093,70 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:

13068/2020

Total:    R$ 554.800,00

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
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