

**PLANO DE TRABALHO
E-PROCOLO 21.439.806-0**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) CATANDUVAS		C.N.P./M.F. 76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito MOISES APARECIDO DE SOUZA			
Endereço AV. DOS PIONEIROS, 900	U.F. PR	CEP 85470-000	Telefone 45-3234-1313

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P./M.F. 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P./M.F. 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 17/11/2024 - 20/09/2025
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.	
Quantidade 10247 M2	
Justificativa da Proposição A presente proposta visa a Pavimentação Asfáltica de vias urbanas já consolidadas e sem pavimentação no Município de Catanduvas, proporcionando a seus munícipes maior qualidade de vida, atendendo de uma certa forma todas as pessoas que residem no município e incentivando e realizando a valorização e investimentos nas próprias residências ribeirinhas e do bairro.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	30/05/2024	07/11/2024	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	17/11/2024	16/01/2025	R\$ 13.939,52
3	TERRAPLENAGEM	29/11/2024	27/02/2025	R\$ 14.857,43
4	DRENAGEM	29/11/2024	28/01/2025	R\$ 309.319,24
5	BASE / SUB-BASE	18/01/2025	19/03/2025	R\$ 874.187,93
6	REVESTIMENTO	21/03/2025	19/07/2025	R\$ 1.110.235,20
7	MEIO-FIO E SARJETA	17/11/2024	16/01/2025	R\$ 114.770,91
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	29/11/2024	28/01/2025	R\$ 344.196,93
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	22/06/2025	22/07/2025	R\$ 37.968,01
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	18/01/2025	17/07/2025	R\$ 39.244,13
Total				R\$ 2.858.719,30

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 220.319,30	R\$ 2.638.400,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 16,17%	01/2025	R\$ 426.692,64	R\$ 35.631,16
2	Execução de até 27,85%	02/2025	R\$ 308.048,40	R\$ 25.723,82
3	Execução de até 49,64%	03/2025	R\$ 574.984,85	R\$ 48.013,89
4	Execução de até 58,74%	04/2025	R\$ 240.168,04	R\$ 20.055,15
5	Execução de até 72,32%	05/2025	R\$ 358.083,88	R\$ 29.901,66
6	Execução de até 82,88%	06/2025	R\$ 278.712,32	R\$ 23.273,77
7	Execução de até 89,11%	07/2025	R\$ 164.434,48	R\$ 13.731,04
8	Execução de até 100,00%	08/2025	R\$ 287.275,39	R\$ 23.988,81
Subtotal				R\$ 2.858.719,30

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

MOISES APARECIDO DE SOUZA - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 11/04/2024 13:27, **Valdomiro Hrysay** em 12/04/2024 09:02.

Inserido ao protocolo **21.439.806-0** por: **Moises Aparecido de Souza** em: 11/04/2024 13:27.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
28e3bdc2ae988d64492c412c8fecc9d5.