
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL DATA: 20/8/2019

MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 27,27%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS INICIAIS 2,48% 5.148,22 100,00% 5.148,22 4.045,00 
02 FUNDAÇÕES 1,74% 3.605,61 100,00% 3.605,61 2.832,96 
03 FORMAS 5,24% 5.436,18 50,00% 5.436,18 50,00% 10.872,36 8.542,50 
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03 FORMAS 5,24% 5.436,18 50,00% 5.436,18 50,00% 10.872,36 8.542,50 
04 ARMAÇÃO 10,97% 11.375,80 50,00% 11.375,80 50,00% 22.751,60 17.876,12 
05 ESTRUTURA 7,36% 7.630,70 50,00% 7.630,70 50,00% 15.261,39 11.991,00 
06 VEDAÇÕES 10,47% 10.848,51 50,00% 10.848,51 50,00% 21.697,01 17.047,52 
07 PISOS E REVESTIMENTOS 6,66% 4.139,97 30,00% 9.659,94 70,00% 13.799,91 10.842,70 
08 VERGAS E CONTRA-VERGAS 0,00%
09 ESQUADRIAS 0,00%
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,52% 5.724,16 50,00% 5.724,16 50,00% 11.448,31 8.995,03 
11 PINTURA 5,87% 0,00% 0,00% 12.160,82 100,00% 12.160,82 9.554,86 
12 COBERTURA 43,41% 44.999,21 50,00% 44.999,21 50,00% 89.998,42 70.712,50 
13 LIMPEZA 0,28% 580,37 456,00 
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 33.196,51 16,01% 86.014,55 41,49% 65.711,84 31,70% 21.820,76 10,52% 0,00% 0,00% 207.324,02 162.896,19
33.196,51 16,01% 86.014,55 41,49% 65.711,84 31,70% 21.820,76 10,52% 0,00% 0,00% 206.743,65      
33.196,51 16,01% 119.211,05 57,50% 184.922,89 89,20% 206.743,65 99,72% 206.743,65 99,72% 206.743,65 99,72%TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO
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