Cronograma Fisico Financeiro

PROPRIO: CONSTRUGAO DE BARRACAO IN DATA: 20/8/2019
MUNICIPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: CONSTRUGAO
EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 27,27%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P::I’(‘J?)O 60 % NO PERIODO 90 P:lil’;?)o 120 P::I’(‘J?)O 150 P:lil’;?)o 180 P::I’(‘J?)O SERVICO PLANILHA
¢/ 8DI S/ BDI
01 _|SERVICOS INICIAIS 2,48%| 5.148,22| 100,00%! 5.148,22 4.045,00
02_|FUNDAGOES 1,74% 3.605,61] 100,00%! 3.605,61] 2.832,96
03 |FORMAS 5,24%)| 5.436,18] 50,00%! 5.436,18 50,00% 10.872,36 8.542,50
04 _|ARMACAO 10,97% 11.375,80] 50,00% 11.375,80 50,00% 22.751,60 17.876,12
05 |ESTRUTURA 7,36%)| 7.630,70] 50,00%! 7.630,70] 50,00% 15.261,39 11.991,00
06 _|VEDACOES 10,47% 10.848,51 50,00% 10.848,51] 50,00% 21.697,01 17.047,52
07 _|PISOS E REVESTIMENTOS 6,66%| 4.139,97] 30,00% 9.659,94] 70,00%! 13.799,91 10.842,70
08 |VERGAS E CONTRA-VERGAS 0,00%
09 |ESQUADRIAS 0,00%,
10 JINSTALAGOES ELETRICAS 5,52%| 5.724,16 50,00% 5.724,16] 50,00% 11.448,31 8.995,03
11 _|PINTURA 5,87%| 0,00%! 0,00% 12.160,82] 100,00% 12.160,82 9.554,86
12 |COBERTURA 43,41% 44.999,21 50,00% 44.999,21]  50,00% 89.998,42] 70.712,50|
13 |LIMPEZA 0,28% 580,37 456,00
14 0,00%
15 0,00%,
16 0,00%
17 0,00%,
18 0,00%
19 0,00%,
20 0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%) 33.196,51 16,01% 86.014,55 41,49%! 65.711,84 31,70%) 21.820,76 10,52% 0,00% 0,00% 207.324,02 162.896,19
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO 33.196,51 16,01% 86.014,55 41,49%! 65.711,84 31,70%) 21.820,76 10,52% 0,00% 0,00% 206.743,65
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 33.196,51 16,01% 119.211,05 57,50% 184.922,89 89,20%) 206.743,65 99,72%! 206.743,65 99,72%)| 206.743,65 99,72%!

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Verificagdo PRED

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo PRED



