c A ' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
A4 (SELECIONAR) #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - BARRACAO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
% Periodo: 35,04% 34,12% 30,85%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES E ESTRUTURA 4.070,74 | % Periodo: 100,00%
|1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 11.627,68 | % Periodo: 100,00%
[13.  PILARES 8.624,92 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
[1.4. COBERTURA 30.344,37 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[15.  PISoOs 754,81 | % Periodo: 100,00%
|1.6. VEDAGOES E REVESTIMENTOS 1.691,55 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$57.114,07 %: 35,04% 34,12% 30,85%
Repasse: 20.010,88 19.484,65 17.618,54
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 20.010,88 19.484,65  17.618,54
%: 35,04% 69,15% 100,00%
Repasse: 20.010,88 39.495,53 57.114,07
Acumulado: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 20.010,88 39.495,53 | 57.114,07
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