PAM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

CONSTRUCAO CIVIL

2017
Municipio: CATANDUVAS SAM Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 360.000,00 91,82%
Projeto : MEU CAMPINHO 2020 LOTE n® Data 04/03/2020 Dias 70 Data 23/05/2020 n® Contrapartida do Proponente 32.066,49 8,18%
Quantidade: | 1.576,24 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 392.066,49| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) [ TOTAL
Data Inicio 23/5/20 23/6/20 24/7/20 24/8/20 24/9/20 25/10/20
Data Fim 22/6/20 23/7/20 23/8/20 23/9/20 24/10/20 24/11/20
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 40 30 30 24.798,23 6,33
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 20 30 20 10 10 10 38.474,96 9,81
3 FUNDACOES 20 40 40 4.462,07 1,14
4 ESTRUTURAS 10 20 20 20 20 10 6.502,14 1,66
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 10 20 30 25 10 54.054,00 13,79
6 COBERTURA 50 50
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 20 30 30 20
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 10 10 20 20 20 20 52.156,84 13,30
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 10 20 20 20 20 10 9.124,48 233
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 28.860,62 7.36)
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20 167.801,06 42,80
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 20 20 20 20 10 5.832,09 1,49
TOTAIS TOTAIS | 392.066.49 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 9.108,01 6.831,01 6.831,01 3 22.770,02| 5.81%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 811,28 608,46 608,46 3 2.028,21|  0,52%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 7.065,63 10.598,45 7.065,63 3.532,82 3.532,82 3.532,82 6 35.328,15| 9,01%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 629,36 944,04 629,36 314,68 314,68 314,68 6 3.146,81|  0,80%)
3T FUNDACOES TESOURO R$ 819,42 1.638,85 1.638,85 3 4.097,12| 1,05%
3C CONTRAPARTIDA R$ 72,99 145,98 145,98 3 364,95  0,09%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 597,03 1.194,07 1.194,07 1.194,07 1.194,07 597,03 6 5.970,34| 1,52%
4C CONTRAPARTIDA R$ 53,18 106,36 106,36 106,36 106,36 53,18 6 531,80 0,14%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 2.481,65 4.963,30 9.926,60 14.889,90 12.408,25 4.963,30 6 49.633,01| 12,66%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 221,05 442,10 884,20 1.326,30 1.105,25 44210 6 442099 1,13%
6T COBERTURA TESOURO R$
6C CONTRAPARTIDA R$
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 4.789,10 4.789,10 9.578,20 9.578,20 9.578,20 9.578,20 6 47.891,02| 12,22%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 426,58 426,58 853,16 853,16 853,16 853,16 6 4.265,82|  1,09%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 837,82 1.675,64 1.675,64 1.675,64 1.675,64 837,82 6 8.378,20  2,14%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 74,63 149,26 149,26 149,26 149,26 74,63 6 746,28  0,19%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERME{TESOURO R$ 5.300,03 7.950,05 7.950,05 5.300,03 4 26.500,16]  6,76%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 472,09 708,14 708,14 472,09 4 2.360,46| 0,60%)
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 15.407,69 15.407,69 30.815,38 30.815,38 30.815,38 30.815,38 6 154.076,88| 39,30%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.372,42 1.372,42 2.744,84 2.744.84 2.744,84 2.744,84 6 13.724,18|  3,50%|
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 535,51 1.071,02 1.071,02 1.071,02 1.071,02 535,51 6 5.355,09| 1,37%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 47,70 95,40 95,40 95,40 95,40 47,70 6 477,000  0,12%
T TOTAIS TESOURO R$ 41.641,87 48.169,12 75.096,43 70.707,07 68.225,42 56.160,09 360.000,00| 91,82%
C CONTRAPARTIDA R$ 3.709,19 4.290,60 6.689,11 6.298,13 6.077,08 5.002,38 32.066,49] 8,18%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 45.351,06 52.459,72 81.785,54 77.005,20 74.302,50 61.162,47 392.066,49| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 11,57% 13,38% 20,86% 19,64% 18,95% 15,60% 392.066,49| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 11,57% 24,95% 45,81% 65,45% 84,40% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: |  Assinatura: Prefeito: | Assinatura: data:
| |

mwm A

LUCAS MATIAS DOS SANTOS SILVA

CREA/PR 89858 / D
ENGENHEIRO CIVIL




