CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 TRANSFEREN{ MUNICIPIO DE CATANDUVAS Recapeamento asfaltico em Vias Urbanas Recapeamento asfaltico em Vias Urbanas
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10
Item Descrigido Valor (R$) | Parcelas: i i
04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 1119 12/19 01/20
1. Recapeamento asfaltico em Vias Urbanas 457.537,28 | % Periodo: 38,79% 29,76% 31,45%
|1.1 SERVICOS INICIAIS 1.934,80 | % Periodo: 100,00%
|1.2. PISTA DE ROLAMENTO 455.602,48 | % Periodo: 38,53% 29,89% 31,58%
462,72 | % Periodo: 100,00%
|2.1 SINALIZAGAO 12.462,72 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 470.000,00
Periodo: | . Contrapartida: | - %
Outros: - - - - :
Investimento: | 177.474,46 : 136.181,51 : 143.881,31 | 12.462,72 : :
%: 37,76% 66,74% 97,35%: 100,00%: :
............................ Repasse: | 177.474,46 | 313.655,97 | 457.537,28 | 470.000,00 | L ehosnsssssssnesnsesssanssesssesssensenssesssenenenssenes
Acumulado: Contrapartida: - - - - :
Outros: - - - -
Investimento: | 177.474,46 : 313.655,97 : 457.537,28 | 470.000,00 :
W )\S ]
CATANDUVAS [ucas Mathias dos Santos Siva
Local Responsavel Técnico  CREA-PR 89858/D

quarta-feira, 2 de setembro de 2020

Data

PMv3.0.4

Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

CREA/CAU: PR-89858/D
ART/RRT:
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CA' A % A CRONOGRAMA FisIC Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 TRANSFEREN| MUNICIPIO DE CATANDUVAS
11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/20 03/20
1. Recapeamento asfaltico em Vias Urbanas 457.537,28 | % Periodo:
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.934,80 | % Periodo:
|1.2. PISTA DE ROLAMENTO 455.602,48 | % Periodo:

462,72 | % Periodo:

[2.1. SINALIZACAO

12.462,72 | % Periodo:

Total: R$ 470.000,00

CATANDUVAS

Periodo:
Outros:
Investimento:
%:
............................ Repasse: | i
Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

quarta-feira, 2 de setembro de 2020

Data

PMv3.0.4
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