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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
TRANSFERENCIA ESPECIAL - TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20
1. Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas  457.537,28 % Período: 38,79% 29,76% 31,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.934,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  455.602,48 % Período: 38,53% 29,89% 31,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS  12.462,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SINALIZAÇÃO  12.462,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 37,76% 28,97% 30,61% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 177.474,46 136.181,51 143.881,31 12.462,72 - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 177.474,46 136.181,51 143.881,31 12.462,72 - - - - - - 
%: 37,76% 66,74% 97,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 177.474,46 313.655,97 457.537,28 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 177.474,46 313.655,97 457.537,28 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR-89858/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 2 de setembro de 2020

Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas

CATANDUVAS

0

Total:    R$ 470.000,00

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
TRANSFERENCIA ESPECIAL - TE

1. Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas  457.537,28 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.934,80 % Período:

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  455.602,48 % Período:

2. URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS  12.462,72 % Período:

2.1. SINALIZAÇÃO  12.462,72 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 2 de setembro de 2020

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS

CATANDUVAS

0

Total:    R$ 470.000,00

Item Descrição
11 12

02/20 03/20
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%
- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
470.000,00 470.000,00 

- - 
- - 

470.000,00 470.000,00 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas


