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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. BARRACAO PARA SISTEMA FOTOVOLTAÍCO  57.114,07 % Período: 35,04% 34,12% 30,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTRUTURA  4.070,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  11.627,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. PILARES  8.624,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. COBERTURA  30.344,37 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%
1.5. PISOS  754,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS  1.691,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

01

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                            BARRACÃO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO

%: 35,04% 34,12% 30,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 20.010,88 19.484,65 17.618,54 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 20.010,88 19.484,65 17.618,54 - - - - - - - - 

%: 35,04% 69,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 20.010,88 39.495,53 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.010,88 39.495,53 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 57.114,07 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR-89858/D

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 57.114,07

quinta-feira, 4 de novembro de 2021
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