
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUSECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUPAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 200.000,00 43,94%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQLOTE nº 01 Data 30/03/2022 Dias 70 Data 18/06/2022 nº Contrapartida do Proponente 255.119,83 56,06%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 455.119,83 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 18/6/22 19/7/22 19/8/22 19/9/22 20/10/22 20/11/22
Data Fim 18/7/22 18/8/22 18/9/22 19/10/22 19/11/22 20/12/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20 30 30 20 2.000,00 0,44

4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 351.594,24 77,25
5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25 19.640,40 4,32
6 PAISAGISMO / URBANISMO 3 5 10 30 30 25 69.854,45 15,35
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 5.130,25 1,13
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 6.900,49 1,52

TOTAIS TOTAIS 455.119,83 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 175,78 263,67 263,67 175,78 4 878,89 0,19%
1C CONTRAPARTIDA R$ 224,22 336,33 336,33 224,22 4 1.121,11 0,25%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 7.725,31 30.901,25 46.351,87 38.626,56 30.901,25 5 154.506,23 33,95%
4C CONTRAPARTIDA R$ 9.854,40 39.417,60 59.126,40 49.272,00 39.417,60 5 197.088,01 43,30%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 1.294,63 2.589,26 2.589,26 2.157,72 4 8.630,87 1,90%
5C CONTRAPARTIDA R$ 1.651,43 3.302,86 3.302,86 2.752,38 4 11.009,53 2,42%
6T PAISAGISMO / URBANISMO TESOURO R$ 1.534,86 3.069,72 9.209,15 9.209,15 7.674,29 5 30.697,17 6,74%
6C CONTRAPARTIDA R$ 1.957,86 3.915,73 11.747,18 11.747,18 9.789,32 5 39.157,28 8,60%
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOTESOURO R$ 450,89 450,89 676,34 676,34 4 2.254,46 0,50%
7C CONTRAPARTIDA R$ 575,16 575,16 862,74 862,74 4 2.875,79 0,63%
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 90,97 363,89 758,10 849,07 636,80 333,56 6 3.032,38 0,67%
11C CONTRAPARTIDA R$ 116,04 464,17 967,03 1.083,07 812,30 425,49 6 3.868,11 0,85%

T TOTAIS TESOURO R$ 266,75 11.182,35 38.032,88 59.626,02 51.306,56 39.585,44 200.000,00 43,94%
C CONTRAPARTIDA R$ 340,27 14.264,20 48.514,71 76.058,90 65.446,61 50.495,15 255.119,83 56,06%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 607,01 25.446,55 86.547,59 135.684,91 116.753,17 90.080,59 455.119,83 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,13% 5,59% 19,02% 29,81% 25,65% 19,79% 455.119,83 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,13% 5,72% 24,74% 54,55% 80,21% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________


